



ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO – CURSO 2017/2018
 (Aprobadas por la CAC el 30/11/2017, y por la Junta de Facultad el 31/1/2018)
 (Revisión del estado de realización por la CAC el 26/2/2018, el 28/5/2018 y el 1/10/2018)



Acciones de mejora	Tareas a desarrollar	Responsables	Estado de la realización				Observaciones
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
AM1 Relacionadas con el procedimiento de información pública	– Divulgación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad	Coordinador de Calidad	→	✓			Finalizada
AM2 Relacionadas con el Plan de Orientación	– Preparación de jornadas de formación (Módulos 0) para estudiantes de los Grados en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales	Equipo Decanal	×	→	→	→	No finalizada
AM3 Relacionadas con la renovación de la acreditación de los másteres	– Desarrollo del programa de actividades formativas para el profesorado encaminadas a la mejora de la docencia	Equipo Decanal y Coordinadora del Máster Universitario en Ciencias Forenses	→	→	→	✓	Finalizada
	– Modificación de la memoria del Máster Universitario en Ciencias Forenses		×	→	→	✓	Finalizada
AM4 Relacionadas con el procedimiento de gestión de los recursos materiales y servicios	– Mejoras de laboratorios docentes: renovación de material óptico		×	×	→	✓	Finalizada
	– Mejora de aulas para la docencia: mejora de conexiones wifi	Equipo Decanal	×	×	✓		Finalizada
	– Mejora de aulas para la docencia: adecuación de los seminarios de planta		×	×	✓		Finalizada

	ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO – CURSO 2017/2018 (Aprobadas por la CAC el 30/11/2017, y por la Junta de Facultad el 31/1/2018) (Revisión del estado de realización por la CAC el 26/2/2018, el 28/5/2018 y el 1/10/2018)	
---	---	--

AM5 Relacionadas con el Sistema de Garantía Interna de la Calidad	– Certificación AUDIT del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Biología	Equipo Decanal	×	→	→	✓	Finalizada
---	--	----------------	---	---	---	---	------------

Fdo.: El Coordinador de Calidad del Centro



Nombre y fecha: José Francisco Calvo Sendín, 1 de octubre de 2018

× : No iniciada → : en realización ✓: finalizada